



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA DO CENTRO DE TREINAMENTO MUNICIPAL	DATA : 11/09/2023		BDI : 26,40%	
DESCRIÇÃO:	ESPAÇO PARTILHA Centro de Referência da Juventude	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	OLIVENÇA-AL	ORSE	2023/06	111,93%	70,07%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA-AL	SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	85,14%	46,59%
UNIDADES:	373.72m²				REF.
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 933,63				08/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 15.463,12	30,00%	30,00%	40,00%	100,00%
			R\$ 4.638,94	R\$ 4.638,94	R\$ 6.185,24	R\$ 15.463,12
2	ESTRUTURA	R\$ 4.709,05	100,00%			100,00%
			R\$ 4.709,05			R\$ 4.709,05
3	DEMOLIÇÃO	R\$ 13.429,78	100,00%			100,00%
			R\$ 13.429,78			R\$ 13.429,78
4	ALVENARIA	R\$ 14.900,73	100,00%			100,00%
			R\$ 14.900,73			R\$ 14.900,73
5	PISO	R\$ 56.228,90	60,00%	40,00%		100,00%
			R\$ 33.737,34	R\$ 22.491,56		R\$ 56.228,90
6	COBERTA	R\$ 130.394,84	40,00%	60,00%		100,00%
			R\$ 52.157,94	R\$ 78.236,90		R\$ 130.394,84
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 15.457,54	30,00%	20,00%	50,00%	100,00%
			R\$ 4.637,26	R\$ 3.091,51	R\$ 7.728,77	R\$ 15.457,54
8	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R\$ 26.866,44			100,00%	100,00%
					R\$ 26.866,44	R\$ 26.866,44
9	REVESTIMENTO E PINTURA	R\$ 15.109,59		30,00%	70,00%	100,00%
				R\$ 4.532,88	R\$ 10.576,71	R\$ 15.109,59
10	ESQUADRIAS	R\$ 50.059,44		30,00%	70,00%	100,00%
				R\$ 15.017,83	R\$ 35.041,61	R\$ 50.059,44
11	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 6.296,52			100,00%	100,00%
					R\$ 6.296,52	R\$ 6.296,52
R\$ 348.915,95			R\$ 128.211,04	R\$ 128.009,62	R\$ 92.695,29	R\$ 348.915,95
			R\$ 128.211,04	R\$ 256.220,66	R\$ 348.915,95	

